
 
 
 
 
 
 

  
 

Décision 2026 -61 
MARCHE DE TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE DE LA SALLE NELSON 

MANDELA – Complexe Secrétin – Boulevard de la Paix à Auchel – 6 LOTS 

AVENANTS N°1 AUX LOTS 1, 3, 4, 5 ET 6 DU MARCHE 

 
Le Maire, 
 
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de la Commande Publique, 
 
Vu la délibération portant délégation de missions complémentaires du Conseil Municipal au Maire en 
date du 07 avril 2026, 
 
Vu le règlement portant organisation interne des procédures de passation des contrats de la commande 
publique de la ville d’Auchel, adopté par délibération n°10 du Conseil Municipal en date du 9 mars 2022, 
 
Considérant que la Ville d’Auchel a lancé une consultation sous la forme d’une procédure adaptée 
ouverte en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la Commande Publique, relative 
à des travaux de rénovation énergétique de la salle Nelson Mandela située au sein du Complexe 
Secrétin – Boulevard de la Paix à Auchel, constituée des 6 lots suivants : 

- Lot n°1 : GO – Démolitions – Désamiantage – Réseau EU – Carrelage 
- Lot n°2 : Couverture tuile – Modification de charpente – Zinguerie EP, comportant une 

prestation supplémentaire éventuelle consistant au « Traitement curatif et préventif des bois de 
charpente selon état »,  

- Lot n°3 : Doublages – Cloisons – Faux-plafonds, 
- Lot n°4 : Menuiseries extérieures et intérieures 
- Lot n°5 : Peintures extérieures et intérieures – Faïence 
- Lot n°6 : Electricité – CVC – Plomberie 

 
Considérant la signature du marché, par décision n°2026-77 du 12 mars 2025, avec :  

- la société BATIMENT ET TRAVAUX PULICS LEFEBVRE située 108 rue du Général de Gaulle 
à MERVILLE (59660) pour un montant de la décomposition du prix global et forfaitaire s’élevant 
à 123 157.34 €HT, pour le lot n°1, 

- la société BSD COUVERTURE située 33 rue Auguste Mariette à LENS (62300) pour un 
montant de la décomposition du prix global et forfaitaire s’élevant à 57 316.59 €HT, et à 3 962,00 
€HT pour la Prestation Supplémentaire Eventuelle, pour le lot n°2, 

- la société MERRIS située 65 rue de Glasgow Bâtiment Regain C1 à DOUVRIN (62138) pour 
un montant de la décomposition du prix global et forfaitaire s’élevant à 28 105.90 €HT, pour le 
lot n°3, 

- la société SNH située 2 bis rue du Général de Gaulle à ALLOUAGNE (62157) pour un montant 
de la décomposition du prix global et forfaitaire s’élevant à 57 919.90 €HT, pour le lot n°4, 

- la société MERRIS située 65 rue de Glasgow Bâtiment Regain C1 à DOUVRIN (62138) pour 
un montant de la décomposition du prix global et forfaitaire s’élevant à 14 176.08 €HT, pour le 
lot n°5, 

- la société EGC située 14 rue de la Solette à SAVY BERLETTE (62690) pour un montant de la 
décomposition du prix global forfaitaire s’élevant à 83 550.00 €HT, pour le lot n°6, pour un 
montant total du marché s’élevant à 368 187.81 €HT, 

 



Considérant qu’à la suite d’aléas rencontrés en cours de chantier, des travaux supplémentaires se sont 
avérés nécessaires et, 
 
Considérant que certains travaux prévus initialement n’ont pas été réalisés,  
 
Considérant la conclusion des avenants suivants : 

- avenant n°1 au lot n°1 avec la société BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS LEFEBVRE pour 
un montant de 16 386.71 €HT, représentant une augmentation de 13.3 % du montant du 
marché initial, portant le nouveau montant du lot à 139 544.34 €HT, 

- avenant n°1 au lot n°3 avec la société MERRIS pour un montant de 2 101.75 €HT représentant 
une augmentation de 7.5 % du montant du marché initial, portant le nouveau montant du lot à 
30 207.65 €HT, 

- avenant n°1 au lot n°4 avec la société SNH pour un montant de 2 030.00 €HT représentant une 
augmentation de 3.5 % du montant du marché initial, portant le nouveau montant du lot à 59 
949.90 €HT, 

- avenant n°1 au lot n°5 avec la société MERRIS pour un montant de 125.19 €HT représentant 
une augmentation de 0.9 % du montant du marché initial, portant le nouveau montant du lot à 
14 301.27 €HT, 

- avenant n°1 au lot n°6 avec la société EGC pour un montant de 6 282.50 €HT représentant une 
augmentation de 7.5 % du montant du marché initial, portant le nouveau montant du lot à 89 
832.50 €HT,  

 
Décide de signer les avenants 1 aux lots 1, 3, 4, 5 et 6 avec : 

- la société BÂTIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS LEFEBVRE pour un montant de 16 386.71 
€HT pour le lot n°1, 

- la société MERRIS pour un montant de 2 101.75 €HT pour le lot n°3, 
- la société SNH pour un montant de 2 030.00 €HT pour le lot n°4, 
- la société MERRIS pour un montant de 125.19 €HT pour le lot n°5, 
- et la société EGC pour un montant de 6 282.50 €HT pour le lot n°6 

portant le nouveau montant total du marché à 395 113.96 €HT, 
 
Informe que cette décision peut faire l’objet d’un recours gracieux par saisine de son auteur ou d’un 
recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille, dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication sur le site internet de la collectivité. 
 
Le Maire de la ville d’Auchel et le comptable public assignataire d’Auchel sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
           
Certifiée exécutoire compte tenu de la    Fait à Auchel, le 12/10/2026 
Transmission en sous-préfecture et de       
la publication le : 12/10/2026 
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